



Doklad o odstranění vad a nedodělků

Zpracoval:
Mocňáková
Dne :

Název stavby nebo její části: Zubačka unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš

Přejímající : **Železniční společnost Tanvald**

Datum zahájení přejímacího řízení: **29.04.2016**

Zhotovitel : **B R E X spol. s r.o.**

Stavbyvedoucí : **Radim Moravec**

Soupis zjištěných vad a nedodělků :

Zatmělení spár v podlaze

Dotřít lemující podlahové úhelníky

Vysypat štěrky mezi žlabovky a stěnu

Terénní úpravy

Uklid stavby

Demontáž billboardu a předání pí. Preisslerové

Popsat jističe

Dnem 30.04.2016 byly odstraněny všechny vady a nedodělky, sepsané v protokolu Seznam vad a nedodělků.

Staveniště bylo vyklizeno dnem : 30.04.2016

Zástupce	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Objednatel	Ing. Štefja Tomáš	TDI	
	Ing. Arch. Ivan Lejčar	architekt	
	Ing. Petr Prokeš	ředitel společnosti	
Zhotovitel	Radim Moravec	stavbyvedoucí	
	Monika Mocňáková	přípravář stavby	

Železniční společnost Tanvald o.p.s.
Krkonošská 256, 468 41 Tanvald
IČ: 254 74 481, DIČ: CZ25474481
www.zubacka.cz, e-mail: info@zubacka.cz

