

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

„Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš“ ze dne 17. 8. 2015

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Železniční společnost Tanvald o.p.s.**
Sídlo: **Krkonošská 256, Šumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald**
Právní forma: **141 - Obecně prospěšná společnost**
Zastoupen: **Ing. Petr Prokeš, ředitel společnosti**
IČ: **25474481**
DIČ: **CZ25474481**

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 131.

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Číslo účtu: **2222156309/0800**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: **Ing. Tomáš Štejfa, tel.: 602 642 052**
Ing. Arch. Ivan Lejčar, ALEJ architektonický ateliér

Osoba oprávněná jednat ve věcech „BOZP“: **Martin Kotšmid, IČ: 86833448, tel.: 604 990 907**

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Zhotovitel:

Název: **B R E X, spol. s r.o.**
Sídlem: **Hodkovicická 135, 463 12 Liberec 23**
IČ: **40232549**
DIČ: **CZ40232549**
Zapsán: **KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504.**
Zastoupen: **Josefem Holbou, Jiřím Pavlů – jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.** **Raiffeisenbank, a.s.**
Číslo účtu: **9030041461/0100** **500750311/5500**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: **Bc. Jiří Pavlů, jednatel společnosti**

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

nebo dále také společně jako „**Smluvní strany**“

16

I. Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ke smlouvě o dílo ze dne 17. 8. 2015 (dále též „Smlouva“) Dodatek č. 3 následujícího znění.

II. Předmět dodatku

Článek II. Předmět smlouvy, dílo

Článek II. odst. 2.3 Smlouvy se doplňuje takto:

Předmět díla se mění způsobem, jak je sjednáno v **oboustranně odsouhlaseném písemném soupisu dodatečných stavebních prací – Změnovém listu č. 5**, jež je nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku, který vychází z Dodatku k projektové dokumentaci č. 5 (VÝMĚNA PRAŽCŮ PŘED OBJEKTEM TOPÍRNÝ), který tvoří součást přílohy č. 1 tohoto Dodatku. Součástí přílohy č. 1 je rovněž soupis dodatečných stavebních prací – rozpočet víceprací.

- **Objem víceprací: 685 540,00Kč bez DPH**

Článek IV. Cena díla

Článek IV. odst. 4.1 Smlouvy se doplňuje takto:

Cena za dílo se mění v rozsahu přílohy č. 1 tohoto Dodatku takto:

Cena za dílo:

Cena bez DPH	13.161.439,31 Kč
DPH 21 %	2.763.902,26 Kč
Cena včetně DPH	15.925.341,57 Kč

se mění na:

Cena bez DPH	13 846 979,31 Kč
--------------	------------------

Článek III. Doba a místo plnění

Článek III. odst. 3.1 část Termín splnění díla se mění takto:

Termín splnění díla: nejpozději do 30. 4. 2016

Článek III. odst. 3.1 část Dílčí termíny splnění díla a rozdělení dokončení řemesel se mění takto:

Níže specifikovaná řemesla zhotovitel dokončí nejpozději do 30. 4. 2016:

- Terénní úpravy

Článek XIII. Přílohy smlouvy

Článek XIII. Přílohy Smlouvy se doplňuje o přílohu č. 1c Smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku takto:

Příloha č. 1c – Písemný soupis dodatečných stavebních prací - Změnový list č. 5 včetně Dodatku k Projektové dokumentaci č. 5 (VÝMĚNA PRAŽCŮ PŘED OBJEKTEM TOPÍRNÝ) a rozpočtu.

III. Ostatní ustanovení

1. V ostatním, tímto Dodatkem č. 1 nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění Smlouvy.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží dva originály.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu bezesbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho Smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

IV. Přílohy dodatku

Příloha č. 1c – Písemný soupis dodatečných stavebních prací - Změnový list č. 5 s Dodatkem k projektové dokumentaci č. 5 (VÝMĚNA PRAŽCŮ PŘED OBJEKTEM TOPÍRNÝ) a rozpočtem.

V Tanvaldu, dne 7. 4. 2016




Železniční společnost Tanvald o.p.s.
Krkonošská 256, 468 41 Tanvald
IČ: 254 74 481, DIČ: CZ25474481
www.zubacka.cz, e-mail: info@zubacka.cz

Ing. Petr Prokeš
ředitel společnosti

za Objednatele

V Liberci, dne 7. 4. 2016



Bc. Jiří Pavlů,
jednatel společnosti

za Zhotovitele

